АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по итогам реализации последнего отчетного периода с 01.07.2021 по 28.02.2022 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант)

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИЙ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ «ЭВОЛЮЦИЯ И ФИЛАНТРОПИЯ»
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1157700002371
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Оценка в сфере детства: развитие сообществ практиков.
Номер договора о предоставлении гранта	21-2-004553

1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Статус	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
1.1.	Проведен онлайн-курс, в котором приняли участие не менее 50 слушателей.	01.10.2021	24.09.2021	исполнена	
1.2.	Проведено не менее 12 встреч тематического сообщества по 4-м группам; общее количество участников не менее 200. Проведен анализ работы сообщества; подготовлен краткий отчет.	28.02.2022	07.02.2022	исполнена	Полный список мероприятий см. в приложенном файле "Отчет по встречам тематических групп общий". к Мероприятию 1 отчета. Список участников см. в файле "Список участников мероприятий" к Мероприятию 1 отчета.
1.3.	Оказана методическая и консультационная поддержка не менее 17 организациям.	28.02.2022	01.02.2022	исполнена	
1.4.	Доработан онлайн-сервис ПИОН в соответствие с собранными запросами пользователей. Подготовлен и распространен Сборник кейсов. Кейсы и инструменты размещены на онлайн-ресурсах АНО «Эволюция и Филантропия». Количество размещенных методических продуктов - не менее 30	28.02.2022	24.02.2022	исполнена	

1.5.	Организовано обсуждение проекта на крупных публичных мероприятиях (не менее 3-х), в том числе и с участием представителей донорского сообщества. Количество доноров и грантодающих организаций, вовлеченных в проект, не менее 50.	28.02.2022	22.02.2022	исполнена	
1.6.	Сделано не менее 8 рассылок и публикации с общим охватом – не менее 1000 специалистов.	28.02.2022	28.02.2022	исполнена	Подсчет охвата считался таким образом: Наша база рассылки - не менее 500 адресов; аудитория СМИ - не менее 500 чел.
Дополнительный комментарий					

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

1	Модерация работы 4 профсообществ: проведение регулярных тематических встреч, онлайн и оффлайн мастерских (обмен опытом; сбор инструментария; взаимные консультации по принципу «равный равному»). Онлайн-формат.	с 01.07.2021 по 28.02.2022	с 23.10.2021 по 28.02.2022	Осуществлена модерация работы 4 профсообществ: (1) социальные приюты / кризисные центры для матерей с детьми; (2) социализация подростков / выпускников сиротских учреждений; (3) замещающие семьи; (4) семьи с особыми детьми. На встречах совмещалась теоретическая и практическая работа: обсуждение кейсов коллег, сбор и даже разработка элементов системы мониторинга и оценки; обмен новостями. Пополнилась база знаний (см. мероприятие 10). В конце была собрана обратная связь от участников, подтверждающая влияние этой работы на рост информированности, мотивации, компетенций, горизонтальных связей участников. Результаты встреч и наработки каждой группы обобщались и распространялись среди подписчиков тематических групп, в информационных материалах Заявителя и участников групп (сайт, соцсети). По итогам работы площадок опубликована статья в журнале Филантпроп. См. мероприятие 9.
	Привязанные ККТ:	Проведено не менее 12 встреч тематического сообщества по 4-м группам; общее количество участников не менее 200. Проведен анализ работы сообщества; подготовлен краткий отчет.		
	2.1.6. Количественный результат			
	Количественные показатели (наименование)			**значение по этапу**
	Общее количество вовлеченных в работу сообществ специалистов сферы детства			552
	Количество тематических сообществ практиков			4

	Общее количество мероприятий сетевого сообщества	17
	2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)	
	Ссылки на пост-релизы встреч 4-х тематических групп https://ep.org.ru/?p=10471 https://ep.org.ru/?p=10509 https://ep.org.ru/?p=10542 https://ep.org.ru/?p=10559 https://ep.org.ru/?p=10663 https://ep.org.ru/?p=10671 https://ep.org.ru/?p=10681 https://ep.org.ru/?p=10701 https://ep.org.ru/?p=10771 https://ep.org.ru/?p=10815 https://ep.org.ru/?p=10830 https://ep.org.ru/?p=10837 https://ep.org.ru/?p=10850 https://ep.org.ru/?p=10962 https://ep.org.ru/?p=10940	

	https://ep.org.ru/?p=10957 https://ep.org.ru/?p=10979
	2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте
	Мероприятие 1, 23.07.21 «Мониторинг и оценка практик социализации подростков / выпускников учреждений для детей-сирот» Мероприятие 2, 27. 07.2021 «Универсальная логическая модель проекта для социальных приютов и кризисных центров для матерей с детьми» Мероприятие 3, 05.08. 2021 «Мониторинг и оценка практик работы с замещающими семьями» Мероприятие 4, 11.08.2021 «Мониторинг и оценка практик поддержки семей с особыми детьми» Мероприятие 5, 04.10.2021, "Как мы разрабатывали систему мониторинга социальных приютов и кризисных центров для матерей с детьми». Мероприятие 6, 06.10.2021, «Социализация подростков / выпускников учреждений для детей-сирот»: учимся доказательности на практике Мероприятие 7, 11.10.2021, «Мониторинг и оценка практик поддержки семей с особыми детьми» Мероприятие 8, 13.10.2021, «Мониторинг и оценка практик работы с замещающими семьями» Мероприятия 9 -17 https://www.youtube.com/watch?v=qgVP1QDB-uY https://www.youtube.com/watch?v=RB6HGqmAqBk https://www.youtube.com/watch?v=jkAekxJnlF0 https://www.youtube.com/watch?v=fFwNW3Cb8jg https://youtu.be/aKJpkYHdwcE https://youtu.be/uT4qsoeo2X0 https://youtu.be/bDYziPh6Qyk https://youtu.be/xKMdmbgsTNw https://www.youtube.com/watch?v=YJsy3IJEeLo https://www.youtube.com/watch?v=OPd2OJqqHFc https://www.youtube.com/watch?v=bESlpg5xVOE https://www.youtube.com/watch?v=5urqj8S-c_E https://www.youtube.com/watch?v=ZcAL4Hn_BVM https://www.youtube.com/watch?v=36NEP7EFc6g https://www.youtube.com/watch?v=sCvEM2sSnI4 https://www.youtube.com/watch?v=xMVLeuTTi9A https://www.youtube.com/watch?v=4M1pU17EGm4

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

2	Набор слушателей онлайн-курса по оценке программ в сфере детства (базовый уровень). Онлайн.	с 01.07.2021 по 01.09.2021	с 07.07.2021 по 02.08.2021	Набрано 80 слушателей онлайн-курса; проведена входная оценка уровня знаний.
	Привязанные ККТ:	Проведен онлайн-курс, в котором приняли участие не менее 50 слушателей.		

2.2.6. Количественный результат	
Количественные показатели (наименование)	**значение по этапу**
Количество участников обучающего онлайн-курса по оценке программ сферы детства (базовый уровень), не менее	50

2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)

Объявление об открытии конкурсного набора на онлайн-курс «Оценка программ в сфере детства». Анкета для участия в конкурсном отборе на курс. Пост о наборе на курс на Facebook. Сайт курса с формой, в которой можно оставить заявку на прохождение курса. Объявление о начале набора на сайте Агентства социальной информации

https://ep.org.ru/?p=10362
https://edu.socialvalue.ru/
https://www.asi.org.ru/news/2021/07/09/v-lentu-do-20-iyulya-otkryt-konkursnyj-nabor-na-onlajn-kurs-oczenka-programm-v-sfere-detstva/
https://www.facebook.com/EvolutionAndPhilanthropy/posts/2164683037006533
https://xn--80adfe5b7a9ayd.xn--80adxhks/ru-RU/events/card/11873.html
https://socialvalue.ru/?p=3398&fbclid=IwAR1SA16SwJ7pPwlgcfa0ljJMsJYmmYSrtQiXexaNO-QbqaFyoS_FMDVCudc

2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

Установочная встреча онлайн-курса прошла 02.08.2021 с 9.00 до 11.00 на платформе zoom.
https://www.youtube.com/watch?v=kd5OT96ropw

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

3	Организация обучения в рамках онлайн-курса по оценке программ в сфере детства (базовыйуровень)	с 01.09.2021 по 30.11.2021	с 02.08.2021 по 24.09.2021	В течение 2-х месяцев учащиеся освоили 7 модулей; 70 - тестов ; 37 - видео-роликов; выполнили 12 домашних заданий; составили планы внедрения практик МиО (финальная работа). Всего курс закончило 54 специалиста из 21 региона. По итогам выходного тестирования, самооценке учащихся и анализу фокус- групп можно говорить о росте уровня знаний (в среднем на 30%); росте мотивации и компетенций участников курса развивать систему МиО в своих организациях. Участникам курса была предоставлена возможность ознакомиться с онлайн-тренажером ПИОН (pion.org.ru), где они получили доступ к уже созданным моделям и инструментам в области МиО, дающим возможность упростить процесс создания системы МиО (логическая модель; план мониторинга и пр.). Подробнее см. Мероприятие 10

Привязанные ККТ:	Проведен онлайн-курс, в котором приняли участие не менее 50 слушателей.
2.3.6. Количественный результат	
Количественные показатели (наименование)	**значение по этапу**
Количество участников обучающего онлайн-курса по оценкепрограмм сферы детства (базовый уровень), не менее	54
количество слушателей, которые закончили курс, освоив не менее70% программы	48
2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)	
Новость на сайте с итогами курса. https://ep.org.ru/?p=10617	
2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте	
24.09.2021 - круглый стол по итогам курса. https://youtu.be/joY_5EmYDw8	

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

4	Информирование о запуске проекта целевые группы; решение организационных вопросов, работа с партнерами.	с 01.07.2021 по 01.08.2021	с 07.07.2021 по 01.08.2021	Запущены 9 онлайн-рассылок с приглашением на курс (см. файл "Список рассылок с приглашением участвовать в проекте"). и публикации о запуске проекта (на собственных ресурсах, ресурсах партнеров). Открыта регистрация на участие в мероприятиях проекта. Согласованы роли исполнителей проекта; уточнен пул и задачи партнеров.
	Привязанные ККТ:	Сделано не менее 8 рассылок и публикации с общим охватом – не менее 1000 специалистов.		
	2.4.6. Количественный результат			
	Количественные показатели (наименование)			**значение по этапу**
	Аудитория информационных и методических продуктов, публичных мероприятий проекта (в т.ч. не менее 8 информационных рассылок по базе адресов более 500 специалистов НКО сферы детства; публикации на ключевых федеральных информационных ресурсах – журнал «Филантроп», «Семья и детство», «Милосердие.ru»			9

	2.4.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)
	Объявление об открытии конкурсного набора на онлайн-курс «Оценка программ в сфере детства». Объявление о начале набора на сайте Агентства социальной информации. Пост о наборе на курс на Facebook. Объявление о конкурсном наборе на получение индивидуальной экспертной поддержки на Facebook. https://ep.org.ru/?p=10362 https://edu.socialvalue.ru/ https://www.asi.org.ru/news/2021/07/09/v-lentu-do-20-iyulya-otkryt-konkursnyj-nabor-na-onlajn-kurs-oczenka-programm-v-sfere-detstva/ https://www.facebook.com/EvolutionAndPhilanthropy/posts/2164683037006533 https://www.facebook.com/EvolutionAndPhilanthropy/posts/2169431746531662
	2.4.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

5	Конкурсный отбор участников для оказания индивидуального сопровождения по внедрению практик мониторинга и оценки (МиО).	с 15.07.2021 по 31.08.2021	с 15.07.2021 по 01.08.2021	Был анонсирован отбор на получение индивидуального сопровождения, проведены собеседования с заявителями. Были выбраны наиболее мотивированные и ресурсные НКО. Было отобрано 12 НКО.
	Привязанные ККТ:	Оказана методическая и консультационная поддержка не менее 17 организациям.		
	2.5.6. Количественный результат			
	Количественные показатели (наименование)			**значение по этапу**
	Количество организаций, получивших индивидуальную экспертную поддержку по непосредственному внедрению системы мониторинга и оценки			12
	2.5.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)			

	https://www.donorsforum.ru/reports/onlajn-kurs-i-konsultatsii-po-vystraivaniyu-sistemy-monitoringa/ https://ep.org.ru/?p=10369 https://philanthropy.ru/novosti-organizatsij/2021/07/11/104015/ https://www.facebook.com/EvolutionAndPhilanthropy/posts/2169431746531662
	2.5.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

6	Индивидуальное сопровождение НКО (победителей конкурсного отбора) по внедрению практик мониторинга и оценки	с 01.09.2021 по 01.02.2022	с 01.08.2021 по 22.02.2022	12 НКО получили услугу индивидуального сопровождения на пути непосредственного внедрения практик оценки в деятельность своей организации / программы. Для каждой НКО-победителю был подобран опытный эксперт / специалист по оценке, исходя из специфики организации, программы и стоящей задачи; организованы сессии с руководителями тематических групп. Результаты сопровождения: благодаря индивидуальной поддержке 12 НКО улучшили процессы измерения и оценки социальных результатов. По итогам поддержки проведена анонимное анкетирование. Результаты представлены в Отчете об оценке (см. Мероприятие 14). Кейсы участников и созданные ими инструменты оценки были представлены на обсуждение тематических групп. Созданные инструменты пополнили базу знаний (см. Мероприятий 10). По итогам сопровождения был выпущен Сборник кейсов (см. Мероприятие 11).
	Привязанные ККТ:	Оказана методическая и консультационная поддержка не менее 17 организациям.		
	2.6.6. Количественный результат			
	Количественные показатели (наименование)		**значение по этапу**	
	Количество организаций, получивших индивидуальную экспертную поддержку по непосредственному внедрению системы мониторинга и оценки		12	
	2.6.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)			

Презентация Ассоциация приемных родителей: усыновителей, опекунов, попечителей города Санкт-Петербурга на встрече 07.02.2022 Презентация БФ «Бюро добрых дел», АНО «Центр социальных проектов» и БФ «Большая перемена» на встрече 28.01.2022 Презентация БФ «Родительский мост» на встрече 27.01.2022 Презентация АНО «Центр помощи семьям детей с ограниченными возможностями здоровья «Содействие» (Ростовская обл.) на встрече 31.01.2022

https://ep.org.ru/?p=10979
https://ep.org.ru/?p=10940
https://ep.org.ru/?p=10962
https://ep.org.ru/?p=10957
https://onco74.ru/iskorka-vnedryaet-sistemu-otsenki-i-monitoringa/
https://www.facebook.com/sodejstvie.ru/posts/4718020491624682
https://www.facebook.com/iskorka74/posts/4798526443549848
https://www.facebook.com/iskorka74/posts/4798526443549848
https://www.facebook.com/sodejstvie.ru/posts/4718020491624682

2.6.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

Видео-записи встреч, на которых организации сделали презентацию своей работы рамках получения индивидуальной методической поддержки

https://www.youtube.com/watch?v=36NEP7EFc6g https://www.youtube.com/watch?v=sCvEM2sSnI4 https://www.youtube.com/watch?v=xMVLeuTTi9A
https://www.youtube.com/watch?v=4M1pU17EGm4

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

7	Проведение стратегических сессий в выбранных организациях по вопросам развития системы мониторинга и оценки. Онлайн-формат.	с 01.09.2021 по 20.12.2021	с 01.12.2021 по 07.02.2022	Качественные изменения: рост командной мотивации и компетенций в вопросах развития МиО, рост внедряемости практик МиО. Было проведено 12 сессий в 12 организациях. Всего не менее 60 участников.
	Привязанные ККТ:	Оказана методическая и консультационная поддержка не менее 17 организациям.		
	2.7.6. Количественный результат			
	Количественные показатели (наименование)			**значение по этапу**
	Количество организаций, получивших индивидуальную экспертную поддержку по непосредственному внедрению системы мониторинга и оценки			12
	2.7.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)			
	Публикации о стратегических сессиях в социальных сетях курируемых организаций https://www.facebook.com/EvolutionAndPhilanthropy/posts/2328358853972283 https://www.facebook.com/Golfstreamfond/posts/4812043555531717 https://vk.com/wall-44466144_9604 https://www.instagram.com/p/CZuNHUWMyqY/? https://vk.com/dorogoyu_dobra?w=wall-44466144_9604 https://vk.com/wall-2125833_4598 https://vk.com/public72368350?w=wall-72368350_575 https://www.facebook.com/groups/183408439130407/posts/1125938711544037/ https://www.facebook.com/rodmost.spb/posts/7020878327982228 https://www.facebook.com/409567829058333/posts/5352161094798957/?d=n https://www.facebook.com/435991643175424/posts/4789160861191792			
	2.7.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте			

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

8	Организация методической поддержки выпускников курса.	с 15.11.2021 по 01.02.2022	с 01.11.2021 по 01.02.2022	После прохождения онлайн-курса, 5 участников, показавших отличные результаты и мотивацию, получили методическую поддержку у партнера проекта БФ "Дорога к дому". Поддержка подразумевала консультирование по созданию различных инструментов сбора обратной связи у благополучателей или создание иного инструментария сбора данных. В результате у организаций появились новые инструменты системы мониторинга и оценки, повысились компетенции. Были собрана обратная связь и проанализированы отчеты. Пополнилась база знаний (см. Мероприятие 10).
	Привязанные ККТ:	Оказана методическая и консультационная поддержка не менее 17 организациям.		
	2.8.6. Количественный результат			
	Количественные показатели (наименование)			**значение по этапу**
	Количество организаций, получивших индивидуальную экспертную поддержку по непосредственному внедрению системы мониторинга и оценки			5
	2.8.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)			
	https://ep.org.ru/?p=10813 https://www.facebook.com/cpdsverdlovskiy/posts/316900983749946 https://www.facebook.com/sakha.asia/posts/1523613308024398			
	2.8.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте			

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

9	Мероприятия по распространению информации и результатов проекта, вовлечение целевых групп (информационные рассылки, публичные; публикации на профильных ресурсах)	с 02.08.2021 по 28.02.2022	с 07.07.2021 по 28.02.2022	Повышение информированности, мотивации и вовлеченности целевых групп и более широкого профессионального сообщества по тематике проекта. Общий охват специалистов сферы детства, получивших информацию о проекте и его результатах – не менее 1000 (за весь период). Количество информационных рассылок - не менее 8 (списки рассылок по тематическим группам приложены в пункте 2.9.10 отчета по данному мероприятию), количество публикаций в профильных ресурсах – 8 (см. список в файле "Список публикаций") Количество крупных публичных мероприятий, на которых представлены и обсуждены результаты проекта – 3 (см. файл "Отчет о мероприятиях по распространению информации и результатов проектов").
	Привязанные ККТ:	Сделано не менее 8 рассылок и публикации с общим охватом – не менее 1000 специалистов. Организовано обсуждение проекта на крупных публичных мероприятиях (не менее 3-х), в том числе и с участием представителей донорского сообщества. Количество доноров и грантодающих организаций, вовлеченных в проект, не менее 50.		
	2.9.6. Количественный результат			
	Количественные показатели (наименование)			**значение по этапу**
	Аудитория информационных и методических продуктов, публичных мероприятий проекта (в т.ч. не менее 8 информационных рассылок по базе адресов более 500 специалистов НКО сферы детства; публикации на ключевых федеральных информационных ресурсах – журнал «Филантроп», «Семья и детство», «Милосердие.ru»			8

2.9.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)

Публикации в профильных ресурсах Публикации на Фейсбук

https://www.asi.org.ru/event/2021/07/19/onlajn-vstrecha-monitoring-i-oczenka-praktik-raboty-po-soczialnoj-adaptaczii-podrostkov-i-vypusknikov-sirotskih-uchrezhdenij/
https://www.asi.org.ru/news/2021/07/09/v-lentu-do-20-iyulya-otkryt-konkursnyj-nabor-na-onlajn-kurs-oczenka-programm-v-sfere-detstva/
https://www.asi.org.ru/event/2021/07/29/5-avgusta-priglashenie-na-onlajn-vstrechu-monitoring-i-oczenka-praktik-raboty-s-zameshhayushhimi-semyami/
https://www.asi.org.ru/event/2021/08/05/11-avgusta-onlajn-vstrecha-tematicheskoj-gruppy-monitoring-i-oczenka-praktik-podderzhki-semej-s-osobymi-detmi/
https://www.asi.org.ru/event/2021/11/02/onlajn-seminar-razrabotka-instrumenta-dlya-oczenki-detsko-roditelskogo-vzaimodejstviya/
https://www.asi.org.ru/event/2022/02/21/forum-oczenka-programm-v-sfere-detstva/
https://www.asi.org.ru/report/2022/02/24/forum-oczenka-programm-v-sfere-detstva-kak-pravilno-vybrat-czel-i-ne-sbitsya-s-puti/
https://philanthropy.ru/cases/2022/02/24/112175/
https://www.facebook.com/EvolutionAndPhilanthropy/posts/2197479983726838

https://www.facebook.com/EvolutionAndPhilanthropy/posts/2220554521419384

2.9.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

10	Развитие онлайн базы знаний в области оценки программ в сфере детства.	с 01.09.2021 по 28.02.2022	с 01.07.2021 по 24.02.2022	Наработки проекта – результаты работы тематических сообществ, собранные ими инструменты и материалы по оценке, сборник кейсов индивидуального сопровождения – пополнили специализированные онлайн-ресурсы. Это онлайн-сервисе ПИОН (https://pion.org.ru/), на котором сейчас располагается библиотека моделей и результатов. Также материалы размещены на специализированном сайте : «Слушай с пользой» (https://base.socialvalue.ru/). Общее количество новых размещенных методических продуктов - 39. Для того, чтобы сонастроить онлайн-базы и сервисы с задачами проекта и сделать их более дружелюбными пользователю, был значительно доработан функционал онлайн-сервиса ПИОН (в т.в. добавлены новые библиотеки и сервисы) и онлайн-базы "Слушай с Пользой!". Подробнее см. в приложенных файлах. Также был сделан промо-ролик ресурса "Слушай с пользой". Прирост уникальных пользователей (не менее 300)за период проекта.
	Привязанные ККТ:	Доработан онлайн-сервис ПИОН в соответствие с собранными запросами пользователей. Подготовлен и распространен Сборник кейсов. Кейсы и инструменты размещены на онлайн-ресурсах АНО «Эволюция и Филантропия». Количество размещенных методических продуктов - не менее 30		
	2.10.6. Количественный результат			
	Количественные показатели (наименование)		**значение по этапу**	
	Количество методических продуктов и инструментов, помогающих внедрять системы мониторинга и оценки, представленных и размещенных в открытом доступе		30	
	2.10.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)			
	https://pion.org.ru/newpion/select-library https://base.socialvalue.ru/			
	2.10.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте			
	Ролик о базе "Слушай с пользой" https://www.youtube.com/watch?v=jwjLczfI4jE			

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

11	Подготовка сборника кейсов организаций, получивших индивидуальное сопровождение	с 10.01.2022 по 15.02.2022	с 10.01.2022 по 22.02.2022	Подготовлен сборник, в котором представлены описания кейсов (12 шт) и наработок НКО по результатам индивидуального сопровождения. Кейсы организаций обсуждались на тематических площадках; некоторые - были представлены на финальном публичном мероприятии 22.02.2022, проведенном совместно с АСОПП.
	Привязанные ККТ:	Оказана методическая и консультационная поддержка не менее 17 организациям.		

2.11.6. Количественный результат	
Количественные показатели (наименование)	**значение по этапу**
Количество организаций, получивших индивидуальную экспертную поддержку по непосредственному внедрению системы мониторинга и оценки	12

2.11.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)

Публикация сборника на сайте АНО «Эволюция и филантропия»
https://ep.org.ru/?p=11105

2.11.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

12	Финальное мероприятие по результатам проекта.	с 01.02.2022 по 28.02.2022	с 22.02.2022 по 22.02.2022	Проведено финальное мероприятие «Оценка программ в сфере детства», где были подведены итоги проекта, в т.ч. кейсы и результаты индивидуального сопровождения, аналитический отчет об оценке проекта, извлечены уроки из полученного опыта, запланировано дальнейшее развитие проекта. Форум организован АНО «Эволюция и Филантропия» совместно с Ассоциацией специалистов по оценке программ и политик (АСОПП). К участию в мероприятии приглашены участники проекта – как НКО, так и донорское сообщество. Количество участников - не менее 78 человек.
	Привязанные ККТ:	Организовано обсуждение проекта на крупных публичных мероприятиях (не менее 3-х), в том числе и с участием представителей донорского сообщества. Количество доноров и грантодающих организаций, вовлеченных в проект, не менее 50.		
	2.12.6. Количественный результат			
	Количественные показатели (наименование)		**значение по этапу**	
	Общее количество вовлеченных в работу сообществ специалистов сферы детства		78	

2.12.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)

Анонс на сайте Агентства социальной информации Анонс на сайте АНО "Эволюция и филантропия" Анонс на странице Facebook АНО "Эволюция и филантропия" Пост-релиз на сайте Агентства социальной информации
https://www.asi.org.ru/event/2022/02/21/forum-oczenka-programm-v-sfere-detstva/
https://ep.org.ru/?p=10991
https://www.facebook.com/EvolutionAndPhilanthropy/posts/2339583762849792
https://www.asi.org.ru/report/2022/02/24/forum-oczenka-programm-v-sfere-detstva-kak-pravilno-vybrat-czel-i-ne-sbitsya-s-puti/
https://www.eval.ru/news/id/288
https://www.facebook.com/RussianEvaluationSociety/posts/4841754402560264

2.12.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

	Видеозапись Форума «Оценка программ в сфере детства» 22 февраля 2022ь https://www.youtube.com/watch?v=UXV8_FiL62M

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

13	Работа с представителями донорского сообщества	с 01.08.2021 по 28.02.2022	с 12.11.2021 по 10.02.2022	Работа с представителями донорского сообщества велась на всем протяжении проекта сотрудничестве с ключевыми партнерами – Форумом Доноров (ФД), Ассоциацией специалистов в области оценки программ, (АСОПП), Фондом Тимченко (ФТ) и Агентством стратегических инициатив (АСтИ) (1) С ФД и АСОПП мы участвовали в серии методических вебинаров для донорских организаций, посвященных теме оценке социальных программ (2) Стали оператором Премии «За содействие развитию культуры оценки социальных программ в России», в котором была номинация для донорских организаций. (3) На ежегодной конференции АСОПП мы провели вебинар «Оценка в практике Частных Фондов»

Привязанные ККТ:	Организовано обсуждение проекта на крупных публичных мероприятиях (не менее 3-х), в том числе и с участием представителей донорского сообщества. Количество доноров и грантодающих организаций, вовлеченных в проект, не менее 50.

2.13.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование)	**значение по этапу**
Количество доноров и грантодающих организаций, вовлеченных в проект, не менее	50

2.13.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)

Ссылка на публикацию о вебинаре 11 ноября “Внутренняя оценка» Ссылка на публикацию о вебинаре 12 декабря “Роль оценки для донорских организаций в ситуации неопределенности: оценка как новая ценность – как сделать оценку органичным элементом стратегии донорской организации» Премия «За содействие развитию культуры оценки социальных программ в России» Вебинар «Оценка в практике Частных Фондов» на ежегодной конференции АСОПП Ссылки на мероприятие «Доказательный подход: путь к развитию социальной сферы и некоммерческого сектора» , проведенное в партнерстве с Агентством стратегических инициатив, Фондом Тимченко и АСОПП Анонс на сайте Форума Доноров

https://www.donorsforum.ru/reports/itogi-chetvertogo-vorkshopa-po-otsenke/
https://www.donorsforum.ru/reports/itogi-zaklyuchitelnogo-vorkshopa-po-otsenke-serii-2021-goda
https://www.eval.ru/news/id/274
https://ep.org.ru/?p=10871
https://ep.org.ru/?p=11000
https://asi.ru/news/186414/
https://www.donorsforum.ru/reports/pri-podderzhke-foruma-donorov-projdet-proektnaya-sessiya-smarteki-asi-dokazatelnye-sotsialnye-praktiki-v-sfere-detstva-finansirovanie-i-masshtabirovanie/
https://www.donorsforum.ru/reports/onlajn-kurs-i-konsultatsii-po-vystraivaniyu-sistemy-monitoringa/

2.13.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

14	Подготовка сводного аналитического отчета об оценке результатов проекта	с 10.01.2022 по 15.02.2022	с 12.01.2022 по 15.02.2022	Подготовлен сводный аналитический отчет на основе данных, собранных на протяжении всего проекта, в отношении ключевых элементов проекта (онлайн-курс, работа тематических групп, индивидуальное сопровождение и пр.). Отчет размещен в открытом доступе на сайте Заявителя, основные выводы обсуждались на финальном мероприятии.
	Привязанные ККТ:			
	2.14.6. Количественный результат			
	Количественные показатели (наименование)			**значение по этапу**
	Аудитория информационных и методических продуктов, публичных мероприятий проекта (в т.ч. не менее 8 информационных рассылок по базе адресов более 500 специалистов НКО сферы детства; публикации на ключевых федеральных информационных ресурсах – журнал «Филантроп», «Семья и детство», «Милосердие.ru»			0

	2.14.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)
	Публикация отчета на сайте Заявителя https://ep.org.ru/?p=11093

3. Общая информация по этапу

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период

1. Проведена модерация работы 4 профсообществ (семьи с особыми детьми; замещающие семьи; социализация подростков / выпускников сиротских учреждений; социальные приюты / кризисные центры для матерей с детьми). На встречах совмещалась теоретическая и практическая работа: обсуждение кейсов коллег, сбор и даже разработка элементов системы мониторинга и оценки; обмен новостями. Всего в работу сообщества было включено не менее 500 участников. Сформирован актив сообщества - около 40 специалистов. 2. Проведен онлайн-курс "Оценка в сфере детства", который успешно закончили 54 участника. 3. 17 организаций получили индивидуальную экспертную поддержку по непосредственному внедрению системы мониторинга и оценки. 4. Собрано 39 методических продуктов и инструментов, помогающих внедрять системы мониторинга и оценки, размещены в базах знаний ПИОН (https://pion.org.ru/) и Слушай с пользой (https://base.socialvalue.ru/), функционал которых был доработан. 5. Проводилась работа с донорами в сотрудничестве с партнерами - Ассоциация грантодающих организаций “Форум доноров”, Фонд Тимченко, а также профессиональные и инфраструктурные объединения - Ассоциация специалистов по оценке программ и политик (АСОПП), Агентство стратегических инициатив (АСИ). Всего в различные активности проекта (включая информационные рассылки) было включено не менее 50 представителей доноров. 6. Ход реализации проекта и его результаты активно распространялись среди целевых групп (не менее 10 рассылок по базе подписчиков более 500); среди более широкого профессионального сообщества (анонсы и публикации в федеральных специализированных СМИ (Филантроп, АСИ)); информация активно циркулировала в соц.сети FB. Проект был представлен на крупных мероприятиях федерального уровня (конференция АСОПП; 2 международно-практические конференции (см. Мероприятие 9) , а также на партнерском мероприятии совместно с АСИ (см. Мероприятие 13), 7. Была проведена оценка как отдельных ключевых активностей проекта, так и внешняя оценка всего проекта (см.Мероприятие 14), результаты которой подтвердили успешность реализации проекта.

3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период

Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень достижения(%) ГП
количество слушателей, которые закончили курс, освоив не менее 70% программы	30,00	48,00	48,00	160
Количество участников обучающего онлайн-курса по оценке программ сферы детства (базовый уровень), не менее	50,00	54,00	54,00	108
Количество организаций, получивших индивидуальную экспертную поддержку по непосредственному внедрению системы мониторинга и оценки	17,00	17,00	17,00	100
Количество методических продуктов и инструментов, помогающих внедрять системы мониторинга и оценки, представленных и размещенных в открытом доступе	30,00	30,00	30,00	100

Количество тематических сообществ практиков	4,00	4,00	4,00	100
Аудитория информационных и методических продуктов, публичных мероприятий проекта (в т.ч. не менее 8 информационных рассылок по базе адресов более 500 специалистов НКО сферы детства; публикации на ключевых федеральных информационных ресурсах – журнал «Филантроп», «Семья и детство», «Милосердие.ru»	1000,00	1000,00	1000,00	100
Количество доноров и грантодающих организаций, вовлеченных в проект, не менее	50,00	50,00	50,00	100
Общее количество мероприятий сетевого сообщества	12,00	21,00	21,00	175
Общее количество вовлеченных в работу сообществ специалистов сферы детства	200,00	552,00	552,00	276

3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период

Среди ожидаемых социальных результатов проекта в наибольшей степени достигнуты: 1) рост информированности, мотивации внедрять в своей организации / программе практики МиО (для НКО и специалистов сферы детства) 2) повышение компетенций по теме оценки (для НКО сферы детства – слушателей онлайн-курса) 3) рост доступности методической базы в области оценки по конкретным тематическим направлениям 4) доработка / внедрение системы оценки программ (для НКО сферы детства, получивших индивидуальное сопровождение) 5) усиление горизонтальных связей (для НКО и специалистов сферы детства) 6) повышение информированности об активных и ресурсных НКО, мотивированных и внедряющих практики оценки в своей деятельности (для донорских организаций) Менее значимые достижения в период реализации проекта наблюдаются для средне- и долгосрочных результатов: ● PR-эффект и укрепление устойчивости (для НКО сферы детства, получивших индивидуальное сопровождение). ● рост оценочного потенциала (для донорского сообщества)

3.5. Электронные ссылки

3.6. Фотографии материальных объектов

3. Информация за весь срок осуществления проекта

4.1. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта (оценка полученного социального эффекта)
Сроки реализации проекты были слишком короткими, чтобы делать выводы о достижении социального эффекта, который нами определяется как рост устойчивости и эффективности организаций сферы детства. Цель проекта - развитие культуры и инфраструктуры оценки программ в сфере детства достигнута, за счет достижения промежуточных социальных результатов. 1) рост информированности, мотивации внедрять в своей организации / программе практики МиО (для НКО и специалистов сферы детства) 2) повышение компетенций по теме оценки (для НКО сферы детства – слушателей онлайн-курса) 3) рост доступности методической базы в области оценки по конкретным тематическим направлениям 4) доработка / внедрение системы оценки программ (для НКО сферы детства, получивших индивидуальное сопровождение) 5) усиление горизонтальных связей (для НКО и специалистов сферы детства) 6) повышение информированности об активных и ресурсных НКО, мотивированных и внедряющих практики оценки в своей деятельности (для донорских организаций) Наиболее высоки шансы устойчивого результата для участников мероприятий проекта с интенсивным воздействием (индивидуальное сопровождение и онлайн-курс), чем для разовых участников массовых мероприятий. Наиболее высоки шансы устойчивости результата для участников сообществ, которые не только непосредственно, но и регулярно посещали онлайн-встречи – 5-9%; выступали спикерами встреч и представляли свои кейсы. Сам проект не имеет аналогов, он и инновационный и уникальный. Оценка проводилась до, во время и после завершения проекта(внешняя оценка). Методы оценки: 1) Анализ внутренней документов по проекту, включая аналитические отчеты кураторов площадок, отзывы и обратная связь от участников проекта, отчеты по результатам итоговой встречи и групповых встреч кураторов; 2) Количественные методы: онлайн-опросы (анкетирование), тестирование участников проекта (до и после); 3) Качественные методы: интервью с ключевыми участниками проекта, фокус-группы, экспертные обсуждения
4.2. Наличие и характер незапланированных результатов
1) Наиболее часто упоминаемый позитивный результат, который изначально не планировался в проекте – улучшение внутреннего взаимодействия и коммуникаций в организациях-участниках, командообразование. Совместная работа над системой МиО стала таким объединяющим фактором. В первую очередь речь идет об интенсификации коммуникаций относительно того, на какие цели и результаты для благополучателей направлена деятельность организации, о необходимости их планирования и измерения, совместная выработка оптимальных инструментов. Данный результат в большей степени представлен у участников мероприятий проекта с интенсивным форматом (индивидуальное сопровождение, работа в мини-группах в рамках онлайн-курса). 2) Среди иных непреднамеренных позитивных результатов, которые высказывают участники проекта: ● Использование новых IT-инструментов для фасилитации групповых онлайн-дискуссий (в частности, доски JamBoard); ● Запуск организацией активностей в области МиО, которые до участия в проекте постоянно откладывались; ● Повышение уровня доказанности практики, включенной в Реестр доказательных практик в сфере детства. К такому результату приводило как индивидуальное сопровождение (ООРДИ «Дорогою добра»); так и участие в работе тематической площадки – помощь узкопрофильного профессионального сообщества в экспертизе теории изменений программы организации (БФ «Волонтеры в помощь детям-сиротам»). 3) Единственный непреднамеренный негативный результат, который отмечают участники проекта – выгорание непосредственных участников и иных сотрудников организации, вовлеченных в реализацию проекта, из- за значимой ресурсоемкости проекта, фрустрация и страх перед объемом работы по внедрению системы МиО в организации.
4.3. Недостатки выявленные в ходе реализации проекта
Участники проекта обозначили ряд сложностей и/или недостатков проекта 1) Высокая трудозатратность / ресурсоемкость проекта для участников / организации 2) Обеспечение командной работы 3) Коммуникационные сложности, непонимание «правил игры» 4) Сроки, продолжительность мероприятий проекта 5) Ряд слушателей онлайн-курса отдельно отмечали сложность его прохождения без достаточной предварительной подготовки, что во многом связано со сложностью терминологии и отдельных тем. Другие – наоборот, считали его «базовым», неподходящим для глубокого погружения в нюансы. 6) Участники мероприятий тематических сетевых сообществ среди сложностей и недостатков проекта отмечают его излишнюю «теоретизированность» и недостаток «живости»; участникам регулярных встреч в меньшей степени интересны «теоретические», «методологические» разговоры по теме оценки и мониторинга. 7) Недостаточный уровень базовых знаний в сфере оценки НКО, получающих индивидуальное сопровождение. Со стороны организации

, которая реализовывала проект выявлены следующие сложности : 1) Поиск достаточно большого количества мотивированных и ресурсных НКО, чтобы проводить качественный отбор 2) Поддержание мотивации участников тематических площадок быть вовлеченными в проект на всем его протяжении 3) Развитие цифрового сервиса ПИОН, который написан на сложном и дорогом языке.	
4.4. Количество благополучателей проекта	
Специалисты сферы детства	552
Представители донорского сообщества	50
Неопределенная группа лиц (может частично пересекаться со специалистами)	500
4.5. Количество добровольцев, участвующих в реализации проекта, чел.	
34	
4.6. Количество публикаций за весь срок осуществления проекта, шт.	
79	
4.7. Аудитория основной группы (страницы) организации в социальных сетях	
https://www.facebook.com/EvolutionAndPhilanthropy	1400
4.8. Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, руб.	
837389	
4.9. Общие выводы по результатам реализации проекта, сведения об устойчивости (предложении) деятельности, которая осуществлялась при реализации проекта	
Отчет пишется в том время, когда факторы внешней среды и степень неопределенности настолько высоки, что сложно вообще что-то прогнозировать. До некоторого времени, можно было с уверенностью утверждать что спрос на развитие культуры и инфраструктуры оценки стабильно растет со стороны всех участников процесса социальных преобразований. И это является основой востребованности проекта. Подробно факторы внешнего характера приведены в публичном отчете о внешней оценке проекта. Среди них можно выделить: - Разнообразие форматов и каналов коммуникаций - Мотивации содействует повышение уровня знаний и «насмотренности» о практиках МиО - Получение непосредственного практического опыта в разработке / доработке системы МиО Дополнительные факторы, усиливающие мотивацию внедрять практики МиО в организации: ● заинтересованность руководителя организации (а не только отдельных специалистов); ● формирование команды специалистов от одной организации, заинтересованных в МиО (одновременное прохождение онлайн-курса и выполнение домашних заданий, совместная разработка инструментов, участие нескольких сотрудников организации во встречах тематического сообщества и пр.); ● Глубокая включенность преподавателей в общение с обучающимися (слушатели онлайн-курса), «мотивирующий консультант» (НКО, получавшие индивидуальную поддержку); - Стимулы со стороны доноров. - Тематическая однородность участников мероприятий проекта. - Работа в малых группах, личное общение и обмен опытом. - Атмосфера доверия и безопасности в группах. Среди факторов внутреннего характера можно выделить - профессионализм и открытость организации , доступ к целевой группе, способность привлекать партнеров; наличие связей среди экспертов; IT-компетенции. Проект позволил очень сильно расширить целевую аудиторию организации, доработать ключевые онлайн-сервисы , создать несколько новых уникальных продуктов. Организация будет продолжать развивать тематические сообщества; работать над востребованностью базы знаний; более активно вовлекать донорское сообщество; совершенствовать онлайн-курс.	

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	
Отчет подписан на основании	